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國立高雄應用科技大學 102-105 年度南區區域教學資源中心計畫 
第 6 次工作協調管考暨第 23 次執行助理會議 

開會日期： 102 年 11 月 01 日（星期五）下午 4：30 
開會地點：本校行政大樓 7 樓第 1 會議室 
主    席：楊校長正宏                                           記 錄：何淑渟 
出（列）席學校（人員）：如簽到簿 

壹、 主席致詞 

  各位好，會議開始前，我們先頒發聘書給南資吳執行長淑敏，謝謝；另外會議資料

請先於會議至少數天前準備好，會議中才能妥善瞭解各位師長的意見，以後請比照辦理，

現在開始會議。 

貳、 上次議決提案執行情形 

提案單位：南區區域教學資源中心（總計畫） 

提案一：102 年度南區區域教學資源中心計畫經費管考執行目標規劃及各主軸計畫經費執

行現況，提請討論。 

說明：就經費管考事宜，本年度計畫依教育部指示於 102.08.01 （星期四）進行第一次經

費管考，夥伴學校需於每月 1 日中午回擲經費數據至各主軸計畫，總計畫辦公室彙

整後於當月 5 日前報部。 

決議：照案通過。每月定期管考各主軸經費執行狀況，如未達成當月目標，需說明落後原

因。 

執行情形：於 102.11.01（星期五） 第 6 次工作協調管考暨第 23 次執行助理會議再次檢

視各主軸經費。 



 

 
 

提案單位：南區區域教學資源中心（總計畫） 

提案二：102 年度南區區域教學資源中心計畫績效管考項目及相關流程規劃，提請 討論。 

說明： 

1. 夥伴學管考 

(1) 依 102.08.08（星期四）教育部資源中心計畫管考說明會，修正績效管考表

單各校填列項目。 

2. 中心各主軸計畫管考 

(1) 為有效瞭解計畫執行進度，落實管考機制的檢核及目標，請各主軸計畫繳交

年度計畫預計進度表及各月進度成效管考表。 

(2) 請各主軸計畫於每月 15 日回擲計畫執行相關成果於總計畫辦公室彙整。 

決議：照案通過。 

1. 夥伴學校：未於規定期程內繳交表單之夥伴學校，催繳 3 次仍未辦理者，將公佈

於南區區域教學資源中心網站。 

2. 中心助理：每月定期管考各主軸績效執行情形，如未達成當月目標，需說明落後

原因。 

執行情形： 

1. 召集南區 34 所夥伴學校專任助理於 102.09.02（星期一）舉辦「行政人員知

能培訓系列活動-第一次管考說明會」，研商南資第 3 期計畫管考機制及相關

資料回執時程。 

2. 於 102.10.05（星期六）完成教育部每季績效管考表單填報。 



 

 
 

提案單位：南區區域教學資源中心（總計畫） 

提案三：102 年度南區區域教學資源中心計畫再修正，請各主軸協助更新計畫內容，提

請討論。 

說明： 

1. 教育部於 102.08.09（星期五）來信告知，有關 102-105 年度計畫書再修正相關

事宜，需修正經費人事比例、審查委員意見回應表及主軸 C 計畫量化績效指標，

如下說明： 
(1) 經費人事比例 
(2) 審查意見回應表 
(3) 主軸 C-1.3 質量化績效指標： 

決 議：修正通過。增列主軸 C-1.3 質化績效指標描述如下： 

並請 A、B、C、D 主軸將修正計畫書於 102.08.19（一）12:00 前回執總計畫。

辦公室何淑渟專任助理（cgoffice02@kuas.edu.tw）。 

執行情形：已於 102.08.28（星期三）報部，並依據教育部 102.09.05（星期四）來函通知

「102-105 年度獎勵科技大學及技術學院設立區域教學資源中心計畫」修正

計畫書已審核通過。 

 

參、 工作報告  

一、 102-105 年度計畫核定、變更相關重要記事 

1. 依據教育部 102.08.08（星期四）「102-105 區域教學資源中心計畫管考表說明會議」議決，

各區域資源中心委託夥伴學校辦理各類小額款項活動，需於 102.12.20（星期五）前將經

費相關核銷單據寄達中心辦理結案。 

2. 依據教育部 102.09.05（星期四）來函通知「102-105 年度獎勵科技大學及技術學院設立

區域教學資源中心計畫」修正計畫書業已審核通過，經費支用依教育部各項規定辦理。

中心已於 102.09.17（星期二）以 E-mail 方式轉知各主軸助理及夥伴學校相關聯繫窗口。 

3. 為使本期計畫經費能充分運用，南區區域教學資源中心於 102.10.09（星期三）通知夥伴

學校開始辦理 102 年度計畫經費變更相關事宜，已於 102.10.30（星期三）函文報部。 

二、 南區區域教學資源中心計畫執行推動、管考相關重要記事： 

1. 為促進區域產學合作，建立學校與產業之間的合作管道，於 102.06.28（星期五）在大發

工業區服務中心辦理「產業高峰會議」，共計學界 25 校 42 位師長、業界 7 人與會，共同

研商未來合作方向與策略，以增進產學相互交流。 

2. 102.09.02（星期一）舉辦行政人員知能培訓-管考說明會，邀請區域內夥伴學校助理參與

管考說明會，使各校管考窗口能深度瞭解計畫管考項目與內容，確實落實計畫進度管考，

會後將管考項目流程與相關表件於南資平台計畫相關文件區提供下載。 



 

 
 

3. 於 102.09.04（星期三）由中心執行長、博後研究員及相關助理赴中區技職校院區域教學

資源中心-雲林科技大學參加「102 年度中區技職校院區域教學資源中心計畫三區技職校

院區域教學資源中心主任會議」，討論本年度計畫執行及明年度計畫規劃等相關事宜。 

4. 截至 102.09.30（星期一）止，南區區域教學資源中心各分項計畫活動分別舉辦多場研習

會、系列演講及講座，完成活動共計 55 場，與會人數共約 6,060 人次，有效增進區域內

各夥伴學校資源交流分享之效益。 

5. 102 年度南區區域教學資源中心績效管考表單，已於 102.10.05（星期六）填報教育部技

職司管考網站，預計 103.02.05（星期一）進行第 2 次填報。 

6. 為有效掌握計畫實際運作之成效，落實管考機制的檢核及目標，總計畫辦公室彙整各主

軸每月資料繳交情形（102.10）如附件 01、各主軸進度成效管考表如附件 02，並依計畫

進度之規劃執行中。 

7. 102.10.08（星期五）空軍航空技術學院來函，擬申請加入南區區域教學資源中心夥伴學

校，以期提升區域內教學品質、協助教師專業成長，促進校際交流與合作等，中心將邀

請空軍航空技術學院參與 102.11.08（星期五）102 年度第 1 次諮議指導暨執行委員會議

簽訂合作議定書。 

三、 教育部重要資訊轉知、辦理相關事宜： 

1. 教育部於 102.07.18（星期四）召開「補助專科學校提升整體教學品質專案計畫之管考表

說明會」，中心由相關助理代表出席，針對有關「專科學校的教學品質提升計畫」將併

同專科參與中心主軸 B-2 各項計畫共同管考，包含經費及績效將由各中心進行定期管考

相關事項說明與討論。 

2. 教育部技職司計畫承辦人分別於 102.09.05（星期四）及 102.10.29（星期二）至中心實

地訪視，瞭解 102 年度未獲教卓學校計畫審查及經費分配流程，並討論 102 年度計畫結

案報告繳交時間及 103 年度修正計畫書提報時間規劃等事宜。 

參、議案討論 

提案單位：南區區域教學資源中心總計畫 

提案一：有關 102 年度南區區域教學資源中心計畫校內經費執行狀況與目標達成規劃，

提請討論。 

說明：有效提升校內經費執行率之方法，提請討論。 

決議：預計於第 7 次工作協調管考會議再次檢視各主軸經費。 



 

 
 

 

提案單位：南區區域教學資源中心總計畫 

提案二：有關 102 年度南區區域教學資源中心計畫校內外績效管考系統研發規劃，提請

討論。 

說  明： 

1. 新增功能：依南資中心每月進度管考填報平台，於填報前一星期由系統自動發

送 E-mail 提醒，如在設定繳交期限內遲交者，將每天 E-mail 通知。 

2. 通知信名單 

(1) 校內：總計畫主持人、分項計畫主持人、執行助理 

(2) 校外：執行該計畫夥伴學校主持人、執行助理 

3. 有效提升績效管考之辦法是否妥適，提請討論。 

決議：照案通過。預計提至 102.11.08（星期五）第 1 次指導暨諮議及第 2 次執行委員會

議提案討論。 

 

提案單位：南區區域教學資源中心總計畫 

提案三： 有關 102 年度南區區域教學資源中心計畫夥伴學校經費執行狀況與經費管考機

制是否比照上期規劃，提請討論。 
    說明：有效提升夥伴學校執行率之方法，提請討論。 

決議：修正後通過。預計提至 102.11.08（星期五）第 1 次指導暨諮議及第 2 次執行委員

會議提案討論。 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

提案單位：主軸 B-1-2 深耕關懷邁向卓越計畫  

提案四：有關 102 年度主軸 B-1-2 計畫舉辦成效簡報審查交流行動列車實施規劃，提請

討論。 

說  明： 

1. 實施規劃 

2. 簡報審查重點（格式如附件 06） 
(1)簡報繳交相關事宜： 

繳交時間 繳交學校 繳資資料 繳交窗口 

102.11.11（一） 
中午12:00前寄達中心 

和春、屏商、大仁、
高鳳、南榮、澎湖、
高海、輔英、東方、
美和、永達、華醫 

簡報光碟、 
紙本 2 份 

主軸 B 美翔 
07-381-4526#2302 
juice756@kuas.edu.tw 
80778 
高雄市三民區建工路
415 號教務處 

決  議：照案通過。預計提至 102.11.08（星期五）第 1 次指導暨諮議及第 2 次執行委員

會議報告。 
 
 

提案單位：南區區域教學資源中心總計畫 

提案五：有關 102 年度南區區域教學資源中心-「攜手共進共享．航向產業尖兵」成果分

享交流展相關規劃。 

說 明：展地規劃：成果特色展出分為教卓學校、未獲教卓學校及專科學校三個區塊，

中心因考量公開、公平性，擬請各與會師長代表學校於 102.11.08（星期五）指

導諮議暨執行委員會時以抽籤決定其展出位置，是否妥適？提請討論。(中正堂

展出示意圖如 p.43 所示) 

決  議：修正後通過。預計提至 102.11.08（星期五）第 1 次指導暨諮議及第 2 次執行委

員會議提案討論。 

 

 

 

 



 

 
 

 

提案單位：南區區域教學資源中心總計畫 

提案六：有關 102 年度計畫結案報告繳交時間及 103 年度修正計畫書提報時間規劃，提

請討論。 

說  明：102 年度計畫成果報告及經費核結乙案，中心將進行各校提交修正管考機制，

及 103 年度修正計畫書提報時間規劃（如下表）。 

決  議：修正後通過。預計提至 102.11.08（星期五）第 1 次指導暨諮議及第 2 次執行委

員會議提案討論。 

 

肆、臨時動議 

（無） 

伍、主席結論 

如沒有臨時動議，我們會議到此結束，謝謝。 

陸、散會（16:15）
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